

КОПИЯ

## ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

**к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
МБОУ «СШ №25» г. Нижневартовск**

Год планирования	Год выполнения	Перечень мероприятий	Примечание
3 кв. 2022г.	2 кв. 2023г.	Замена антискользящего покрытия	мероприятие выполнено
2023г.	июнь 2023г.	Разместить вывеску со шрифтом Брайля на центральном входе №1	в связи с отсутствием финансирования выполнение мероприятия перенесено на 3 кв. 2025г.
2 кв. 2023г.	май 2023г.	Монтаж дверной ручки на входе в здание	мероприятие выполнено
2 кв. 2023г.	май 2023г.	Заменить дверной доводчик на специализированный	мероприятие выполнено

